



PRESSEMITTEILUNG

München, 10. September 2026

UPDATE: Staatsstraße 2079: Fahrbahnerneuerung zwischen München und Putzbrunn – Witterungsbedingte Verlängerung der 4. Bauphase

Putzbrunn (Landkreis München). Seit Donnerstag, den 03. September 2026, laufen die Arbeiten am 4. Bauabschnitt. Durch witterungsbedingte Verzögerung verlängert sich die 4. Bauphase bis zum 19.09.2026.

Der für die Nacht von 08.09 auf 09.09. geplante Einbau der halbstarren Deckschicht im Kreisverkehr St2079 und M22 konnte witterungsbedingt nicht stattfinden. Bei der geplanten Deckschicht handelt es sich um eine besonders sensible und wetterabhängige Bautechnik, bei der sowohl für die Temperatur als auch für die Trockenheit des Untergrunds strenge Anforderungen erfüllt sein müssen.

Durch diese Bauweise können zukünftige Verkehrsbeeinträchtigungen durch aufwendige Instandhaltungsmaßnahmen minimiert werden.

Während der Aushärtezeit von mindestens 5 Tagen darf die Oberfläche keinesfalls überfahren werden, um die notwendige Tragfähigkeit zu erreichen. Der neue Einbautermin ist derzeit für die Nacht von 11.09. auf 12.09. vorgesehen.

Aus diesen Gründen verschiebt sich das Bauende unter Berücksichtigung der erforderlichen Nacharbeiten auf den 19.09.2026.

Großräumige Umleitung

- Der Verkehr aus Richtung München/Neuperlach wird über die St 2078 nach Süden am Gelände der Universität der Bundeswehr vorbei in Richtung Ottobrunn/Unterhaching-Ost über Putzbrunn auf die B 471 geleitet.
- Die Verkehrsführung für die Gegenrichtung erfolgt analog in umgekehrter Reihenfolge.

Ihr Ansprechpartner

Herr Konstantin Keller-May
Pressesprecher

Staatliches Bauamt Freising
Servicestelle München
Winzererstr. 43
80797 München

+49 (8161) 932-2020
oeffentlichkeitsarbeit@stbafs.bayern.de
www.stbafs.bayern.de

Alle detaillierten Informationen zur Gesamtmaßnahme finden Sie in der Pressemitteilung vom 12. August: [UPDATE: Staatsstraße 2079: Fahrbahnerneuerung zwischen München und Putzbrunn unter abschnittsweiser Vollsperrung - Beginn des zweiten Bauabschnitts](#)

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und die Anweisungen der Verkehrsführung zu beachten. Schlechtwetterphasen können unter Umständen zu Bauzeitänderungen führen. Das Staatliche Bauamt Freising ist bestrebt, Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten und dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis.

Das von der Bayerischen Staatsbauverwaltung betriebene Bayerninfo-System sammelt fortlaufend die wichtigsten Verkehrsinformationen aus ganz Bayern und stellt diese den Nutzerinnen und Nutzern über das Internetportal www.bayerninfo.de und die App BayernInfo Maps kostenfrei zur Verfügung. Die Daten werden aus verschiedenen Quellen zu einer umfassenden Verkehrslage kombiniert.

Informationen zum Bereich dieser Maßnahme finden Sie unter diesem Link: [Karte - BayernInfo](#)